

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		197,558	1,000,000	50,492	395,646	927,417	2,250	0	680,004	73.32	68.00
PROYECTOS DE INVERSION		0	402,945		0	402,945	0	0	401,648	99.68	99.68
IMPLEMENTACION COMPLEJO INDUSTRIAL HOJA DE COCA	225768	0	402,945		0	402,945	0	0	401,648	99.68	99.68
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		197,558	597,055	50,492	395,646	524,472	2,250	0	278,356	53.07	46.62
REFACCION Y MEJORA DE LOCALES		17,137	118,035		71,340	118,035	0	0	61,693	52.27	52.27
ADQUISICION DE VEHICULOS		0	224,522		224,522	224,522	0	0	205,055	91.33	91.33
ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE		115,393	90,736		22,107	29,170	2,250	0	8,677	29.75	9.56
REPOSICION DE ACTIVOS		65,028	163,762	50,492	77,677	152,745	0	0	2,931	1.92	1.79
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		197,558	1,000,000	50,492	395,646	927,417	2,250	0	680,004	73.32	68.00